



ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mail: ob.rudozem@gmail.com, www.rudozem.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 125/22.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на
обект: „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – лот 10 – изменение по
чл. 154 от ЗУТ”, община Рудозем”

Днес, 30.05.2024 г. в гр. Рудозем, между:

1. **ОБЩИНА РУДОЗЕМ**, с ЕИК (по БУЛСТАТ) 000615075, с административен адрес: гр. Рудозем, ул. "България" № 15, общ. Рудозем, обл. Смолян, представляван от **инж. Недко Фиданов Кулевски – Кмет на община Рудозем и Милена Любомирова Русева – Гл. счетоводител**, наричана за краткост в договора **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

и

2. ДЗЗД **„ПАЛАС“**, с ЕИК 177318778, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян ул. „Стадиона“ № 2, представлявано от **Иво Калинов Огнянов**, с участници в обединението:

- **„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. „Дилянка“ № 35, представлявано поотделно от управителите **Рашко Христов Рашков** и **Иво Калинов Огнянов**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200395072.
- **„ВИКТОРИО“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „Стадиона“ № 2, представлявано от управителя **Зарко Ефтимов Дурев**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 120562136, от друга страна като Изпълнител,

се сключи настоящото допълнително споразумение, за подписването на което страните взеха предвид следното:

Съгласно чл. 4 от сключения между страните Договор за обществена поръчка № 125 от 22.11.20218 г., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена по чл. 4, ал. 1, т. 4.1. по следния начин:

4.1. **Авансово плащане** в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва до 15 /петнадесет/ дни след сключване на Споразумение между Община Рудозем и МРРБ за финансиране на инвестиционния проект – предмет на договора и при наличие на разполагаем финансов ресурс, както и представена проформа фактура. След получаване на аванс Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. Авансовото плащане се приспада пропорционално от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

- (1) Съгласно подписано Споразумение № РД-02-30-779 от 26.04.2024 г. между Община Рудозем и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализация на проект: **„Вътрешна водопроводна мрежа с. Чепинци – лот 10“** е предвидено авансово плащане в размер до 20 на сто от предвидените разходи за строително-монтажни работи, съгласно сключения договор. Авансовото плащане се извършва в срок до 10 (десет) работни дни от датата на получаване в МРРБ на искане за авансово плащане- по образец, съгласно приложение №1, придружено със сключен договор на общината с изпълнител на СМР и представено обезпечение от изпълнителя към общината съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
- (2) Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.1 от ЗОП по преценка на Възложителя е предвидена възможност за обезпечаване изпълнението на договора и/или авансово предоставените средства. В конкретната процедура за възлагане на обществената поръчка такова обезпечаване на авансово предоставените средства не е било заложено в условията за провеждане.
- (3) Необходимостта от сключване на допълнително споразумение за изменение на основния договор се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди, като се вземе предвид факта, че Споразумение № РД-02-30-779 от 26.04.2024 г. между Община Рудозем и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализация на проект: **„Вътрешна водопроводна мрежа с. Чепинци – лот 10“** е сключено след провеждането на процедурата по избор на изпълнител. Освен това изменението в договора ще даде възможност община Рудозем, като Възложител да получи авансовите средства от МРРБ за реализацията на обекта. Следва да бъде отбелязано, че община Рудозем не разполага с необходимите средства от Общински бюджет 2024 г.
- (4) Обстоятелствата по параграф 3 представляват елементи от фактическия състав на нормите по чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, даващи право на страните по договор за обществена поръчка да го изменят. Предвидените изменения не водят до промяна на предмета на договора.

§ 1. На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, страните се съгласяват и приемат следните изменения на Договор за обществена поръчка № 125 от 22.11.2018 г. с предмет: „**Вътрешна водопроводна мрежа с. Чепинци – лот 10***“.

§2. Във връзка с §1 текстът на чл. 4, ал. 1, т. 4.1. се изменя и придобива следното съдържание:

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по този договор по банков път, по посочена по-долу банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, на части, по следния начин:

4.1. Авансово плащане в размер до 10 % (десет процента) от общата стойност на договора, което се извършва до 15 /петнадесет/ дни след сключване на Споразумение между Община Рудозем и МРРБ за финансиране на инвестиционния проект – предмет на договора и при наличие на разполагаем финансов ресурс, както и представена проформа фактура. След получаване на аванс Изпълнителя е длъжен да издаде фактура. Авансовото плащане се приспада пропорционално от стойността на актовете за действително извършени СМР при последващите плащания до пълното възстановяване на сумата на аванса.

Изпълнителя се задължава да представи на Възложителя обезпечение съгласно Закона за обществените поръчки за получаване на авансово плащане по Споразумение № РД-02-30-779 от 26.04.2024 г. между Община Рудозем и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализация на проект: „**Вътрешна водопроводна мрежа с. Чепинци – лот 10***“, което е в размер 10 на сто от предвидените разходи за строително – монтажни работи и възлиза на 254 320,00 лв. /двеста петдесет и четири хиляди и триста и двадесет лева/.

Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № 125 от 22.11.2018 г. остават непроменени и запазват своето действие.

Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор за обществена поръчка № 125 от 22.11.2018 г.

Допълнителното споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които 2 /два/ за Възложителя и 1 /един/ за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
ИНЖ. НЕДКО КУЛЕВСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
ИВО ОГНЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА ДЗД „ПАЛАС“

СЕВДАЛИН СТРАНДЖАЛИЕВ:.....
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФСД И БЮДЖЕТ“
(Оправомощен със Заповед за заместване № 89/27.05.2024 г.
на Кмета на община Рудозем)

САЛВЕТ БРАХЪМОВ:..
ЮРИСКОНУСЛТ НА
ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Заличена информация
съгласно чл. 37 от ЗОП.