



ОБЩИНА РУДОЗЕМ ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. "България" 15, тел.: 0306/99199, факс: 0306/99141
e-mails: ob.rudozem@gmail.com, www.rudozem.bg

До
Общински съвет
гр. Рудозем



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с плана за работа на Общински съвет гр.Рудозем за 2024 г., приложено изпращам Ви отчет за изпълнение на проектите, които реализира Община Рудозем.

МК/МК

С уважение,
Инж. Недко Кулевски
Кмет на Община Рудозем



Отчет за изпълнение на проектите, които реализира Община Рудозем

Договор №	Наименование на проект	ОП, процедура	Стойност /в лв./	Период на изпълнение	Статус
BG05SFRP003-1.001-0158-C03	Готпъл обяд в община Рудозем	Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, BG05SFRP003-1.001 - Готпъл обяд	562 120.32	03.11.2022-30.09.2025	В процес на изпълнение
BG05SFRP002-2.001-0118-C03	Грижа в дома в община Рудозем	Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFRP002-2.001 - Грижа в дома	589 116.40	06.02.2023-06.01.2025	В процес на изпълнение
BG05SFRP002-2.002-0035-C01	Укрепване на общинския капацитет в община Рудозем	Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFRP002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет	36 016.00	01.05.2023-01.03.2025	В процес на изпълнение
BGENVIRONM ENT-4.004-0002-C03	Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат	Опазване на околната среда и климатични промени, BGENVIRONM ENT-4.004 - Открита покана № 3 „Климат“	996 936.64	13.02.2023-30.04.2024	Изпълнен
BG06RDNP001-7.020-0116-C02	ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ С. ЕЛХОВЕЦ И С. ЧЕПИНИЦИ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ	Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата	977 122.78	03.01.2024-15.09.2025	В процес на изпълнение

		в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.				
BG05SFPRR002-2.005-0100-C01	Социалното включване и интегриране в обществото на групите в неравностойно положение в община Рудозем	Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPRR002-2.005 - „АКТИВНО ПРИОБИЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕГЛОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“	391 150.00	01.04.2024-01.09.2025	В процес на изпълнение	
BG-RRR-4.020-0180-C01	Енергийно обновяване на културна инфраструктура в община Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRR-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СТРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	1 239 639.39	24.06.2024-30.06.2026	В процес на изпълнение	
BG-RRR-4.020-0223-C01	Енергийно обновяване на Спортна зала в община Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRR-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СТРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ	999 863.20	24.06.2024-30.06.2026	В процес на изпълнение	
BG-RRR-4.023-0736-C01	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "68" ул. "Кап.Петко войвода", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRR-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД - ЕТАП I	611 215.98	14.11.2024-30.06.2026	В процес на изпълнение	
BG-RRR-4.023-1576-C01	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "8", ул. Васил Левски, гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRR-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД - ЕТАП I	380 975.76	15.11.2024-30.06.2026	В процес на изпълнение	

ВГ-RRR-4.023-1453	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "10", ул. "Васил Левски", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRR-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД -ЕТАП I	415 225.66	Крайна дата - 30.06.2026	Издадено решение за одобрено финансиране от УО-Предстоящо сключване на договор
ВГ-RRR-4.023-1761-C01	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "4", ул. "Стефан Стамболов", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRR-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД -ЕТАП I	944 897.73	05.12.2024 - 30.06.2026	В процес на изпълнение
ВГ-RRR-4.023-1239	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "14", ул. "Васил Левски", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRR-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД -ЕТАП I	437 092.06	Крайна дата - 30.06.2026	Издадено решение за одобрено финансиране от УО-Предстоящо сключване на договор
ВГ-RRR-4.023-0901-C01	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "3" "Хан Аспарух", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRR-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД -ЕТАП I	587 552.33	05.12.2024 - 30.06.2026	В процес на изпълнение
ВГ-RRR-4.023-0772	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "38" ул. "Кап.Петко войвода", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRR-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД -ЕТАП I	1 178 629.34	Крайна дата - 30.06.2026	Издадено решение за одобрено финансиране от УО-Предстоящо сключване на

								Договор
ВГ-RRP-4.023-0673-C01	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "17", ул. "Атанас Буров", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД -ЕТАП I	300 504.31	05.12.2024 - 30.06.2026	В процес на изпълнение			
ВГ-RRP-4.023-0666	Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на блок "20", ул. "Атанас Буров", гр. Рудозем	Национален план за възстановяване и устойчивост, ВГ-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СТРАДЕН ФОНД -ЕТАП I	654 558.49	Крайна дата - 30.06.2026	Издадено решение за одобрено финансиране от УО-Предстоящо сключване на договор			
ВГ16FFRR003-2.001-0117	Устойчиво екологично и социално – икономическо развитие на селските общини в Смолянска област	Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, ВГ16FFRR003-2.001 - КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)		36 м. от дата на стартиране	Одобрен			
РД-02-30-109/22.12.2023	Реконструкция на улица от ПТ 47, с. Равнината, общ. Рудозем	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	757 785	Крайна дата - 30.10.2025	В процес на изпълнение			
РД-02-30-206/18.03.2024	Реконструкция на улица от ПТ 42 с.Равнината	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	250 100	Крайна дата - 31.12.2026	В процес на изпълнение			
РД-02-30-204/18.03.2024	Парково пространство в УПИИХ, кв.39, гр. Рудозем	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	555 800	Крайна дата - 31.12.2026	В процес на изпълнение			
РД-02-30-197/18.03.2024	Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк „Лесопарк“ на	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	2 337 600	Крайна дата - 31.12.2026	В процес на изпълнение			

	гр. Рудозем - изграждане на подходи към парка за МПС, велосипеди и пешеходни туристи; паркинг/и; алейна мрежа; енергоспестяващо осветление; зони за отдиш, атракциони и др.					
РД-02-30-782/ 26.04.2024	Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /III 8681/” от км. 8+300 до км. 12+100	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	1 807 900	Крайна дата - 31.12.2026	В процес на изпълнение	
РД-02-30-779 от 26.04.2024	Вътрешна водопроводна мрежа с. Чепинци – лот 10	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	2 543 200	Крайна дата - 31.12.2026	В процес на изпълнение	
РД-02-30-200/ 18.03.2024	Реконструкция на улична мрежа на с. Елховец, общ. Рудозем”, подобект ул. Байкушевска	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	1 470 400	Крайна дата - 31.12.2026	В процес на изпълнение	
РД-02-30-778/ 26.04.2024	Благоустройство на централна част град Рудозем - ЛОТ 1, зона 5	МРРБ-Обект от капиталова субсидия	975 000	Крайна дата - 31.12.2026	В процес на изпълнение	